



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES

ACTA DE PRIORIZACION DE VIAS TERCARIAS


1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Municipio de	CAICEDO
Construcción de Placa Huellas en Vías Terciarias	X
Valor del acero y cemento aportado por el Departamento	\$ 298.300.212
Plazo	9 MESES

2. VIAS PRIORIZADAS

2.1. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VIAS TERCARIAS																			
No.	VIA	Longitud total a ejecutar (m)	Código	RIELES				ENTRERRIEL EN CONCRETO CICLOPEO				CUNETAS				SOBRE ANCHOS			
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3
1	ALTAVISTA	100	05125VT04	100,00	0,90	0,15	7,5	100,0	0,90	0,15	4,5	100,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
2	ROMERAL	100	05125VT08	100,00	0,90	0,15	7,5	100,0	0,90	0,15	4,5	100,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
3	LA NOQUE	100	05125VT03	100,00	0,90	0,15	7,5	100,0	0,90	0,15	4,5	100,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
4	LA GARCIA	100	05125VT09	100,00	0,90	0,15	7,5	100,0	0,90	0,15	4,5	100,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
5	EL HATO1	70	05125VT08	70,00	0,90	0,15	7,5	70,0	0,90	0,15	4,5	70,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
6	EL HATO2	30	05125VT08	30,00	0,90	0,15	7,5	30,0	0,90	0,15	4,5	30,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
7	LA SALAZAR1	100	05125VT11	100,00	0,90	0,15	7,5	100,0	0,90	0,15	4,5	100,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
8	LA SALAZAR2	50	05125VT11	50,00	0,90	0,15	7,5	50,0	0,90	0,15	4,5	50,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
9	SAN JUAN1	40	05125VT07	40,00	0,90	0,15	7,5	40,0	0,90	0,15	4,5	40,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
10	SAN JUAN2	60	05125VT07	60,00	0,90	0,15	7,5	60,0	0,90	0,15	4,5	60,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
11	ASESI	100	05125VT12	100,00	0,90	0,15	7,5	100,0	0,90	0,15	4,5	100,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5
12	LA ANOCOZCA	150	05125VT02	150,00	0,90	0,15	7,5	150,0	0,90	0,15	4,5	150,00	0,50	0,15	7,5	0,00	0,00	0,15	4,5

3. DIAGRAMA EN PERFIL DE LAS OBRAS A EJECUTAR



4. PRESUPUESTO					
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
1	Sacos de cemento UG 50 kg	sacos	4774	\$ 39.728	189.662.404
2	Acero 1/4"	cantidad de varillas de 6 metros	789	\$ 8.266	6.522.494
3	Acero 3/8"	cantidad de varillas de 6 metros	6026	\$ 16.945	102.115.315
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
				Valor total del convenio	298.300.212


5. LOCALIZACION Y COSTOS DE MATERIALES							
TIPO DE MATERIAL	Vereda	Municipio	Cuenta con la autorización de la corporación ambiental?		Distancia al municipio (km)	Costo por unidad de medida	Costo con transporte a la obra
			SI	NO			
AFIRMADO		ANDES - ANTIOQUIA	X		51	29.750	\$ 121.483
ARENA PARA CONCRETO		ANDES - ANTIOQUIA	X		51	44.000	\$ 160.403
TRITURADO		ANDES - ANTIOQUIA	X		51	58.000	\$ 143.349
PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO		ANDES - ANTIOQUIA	X		51	36.800	\$ 135.157

6. COSTO MANO DE OBRA	
Personal	Valor Día
OFICIAL CALIFICADO	\$ 143.081
AYUDANTE	\$ 80.423

7. LOCALIZACION ZONAS DE DEPOSITO			
NOMBRE DEL PREDIO	Vereda	Municipio	Cuenta con autorización de la corporación ambiental?
			SI NO

8. FUENTES DE FINANCIACION					
TIPO DE FINANCIACION	Departamento	Municipio	Comité de Cafeteros de Antioquia	Comunidad	Total
ECONOMICOS		\$ 276.347.576	\$ 240.000.000	\$	516.347.576
MATERIALES	\$ 298.300.212			\$	298.300.212
ESPECIE (MAQUINARIA, TRANSPORTE Y OTROS)		\$ 95.660.162		\$	95.660.162
MANO DE OBRA NO CALIFICADA			\$ 65.566.923	\$	65.566.923

9. DIAGRAMA DE LOCALIZACION DE LAS VIAS A INTERVENIR



10. REGISTRO FOTOGRAFICO A COLOR											
											
Via: ALTAVISTA				Via: ROMERAL				Via: LA NOQUE			
Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024			
											
Via: LA GARCIA				Via: EL HATO 1				Via: EL HATO 2			
Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024			
											
Via: LA SALAZAR 1				Via: LA SALAZAR 2				Via: SAN JUAN 1			
Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024			
											
Via: SAN JUAN 2				Via: ASESÍ				Via: LA ANCOZCA			
Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024				Fecha: 24/04/2024			

11. INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO					
No.	VIA	Población beneficiada		Empleo a generar durante la ejecución del proyecto	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1	ALTAVISTA	96	84	10	4
2	ROMERAL	152	24	10	4
3	LA NOQUE	236	56	10	4
4	LA GARCIA	352	108	10	4
5	EL HATO1	840	224	10	4
6	EL HATO2	840	224	10	4
7	LA SALAZAR1	376	144	10	4
8	LA SALAZAR2	376	144	10	4
9	SAN JUAN1	164	32	10	4
10	SAN JUAN2	164	32	10	4
11	ASESI	336	104	10	4
12	LA ANOCOZCA	88	44	10	4

12. DESCRIPCION DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS		
No.	VIA	Beneficios esperados con la ejecución del proyecto
1	ALTAVISTA	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
2	ROMERAL	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
3	LA NOQUE	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
4	LA GARCIA	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
5	EL HATO1	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
6	EL HATO2	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
7	LA SALAZAR1	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
8	LA SALAZAR2	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
9	SAN JUAN1	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
10	SAN JUAN2	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
11	ASESI	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.
12	LA ANOCOZCA	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.

13. ANEXOS:	
1. Solicitud formal del Representante Legal del Comité y Alcalde, dirigida a la Secretaría de Infraestructura Física (Luis Horacio Gallón Arango - Secretario de Infraestructura Física)	
2. Esquema de especificaciones técnicas firmada por un ingeniero civil.	
3. Despiece del acero solicitado con la longitud, peso total y figuración.	
4. Certificado en el que conste que las vías a intervenir son terciarias y que están a cargo del municipio. En el certificado se debe nombrar cuales son las vías con sus respectivos códigos de identificación.	
5. Acta de Socialización con la comunidad beneficiada con las obras.	
6. Registro fotográfico a color	
7.1 Fotocopia de la cédula del Representante Legal del Comité de Cafeteros	
7.2 Fotocopia de la cédula del Alcalde.	
8. Acta de Posesión del Alcalde	
9.1Acuerdo del Concejo donde se faculta al alcalde para contratar, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
9.2. Poder del representante legal del Comité de Cafeteros	
9.B. Cámara de Comercio de la Federación Nacional de Cafeteros	
10.1. Copia del RUT del Comité de Cafeteros con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
10.2. Copia del RUT del Municipio, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
11.1. Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República del Representante Legal del Comité de Cafeteros, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
11.2. Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República del Alcalde, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
12.1. Certificado de Medidas Correctivas del Representante Legal del Comité de Cafeteros, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
12.2. Certificado de Medidas Correctivas del Alcalde, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
13.1. Certificado de Antecedente judiciales del Comité de Cafeteros, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
13.2 Certificado de Antecedente judiciales del Municipio, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
14.1. Certificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal del Comité de Cafeteros con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
14.2. Certificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Alcalde con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
15.1. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales del mes presente del Comité de Cafeteros	
15.2. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales del mes presente de la Alcaldía	
16.1. Certificado registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) del Comité de Cafeteros	
16.2. Certificado registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) de la Alcaldía.	
17. Certificado de banco y programas de proyectos del Municipio	
18. Georeferenciación de las Vías del municipio (entrega de tracks en formato GPX o KML)	
19. Cronograma de Actividades, especificando las etapas de contratación, ejecución y entrega o recibo de actividades.	
20. Favor enviar los archivos por separado, organizados con la numeración como se indica antes.	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron; el día/mes/año

NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL COMITÉ DE CAFETEROS

NOMBRE: ALCALDE MUNICIPAL