



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES

ACTA DE PRIORIZACION DE VIAS TERCARIAS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO


Municipio de	SANTA ROSA DE OSOS
Construcción de Placa Huellas en Vías Terciarias	X
Valor del acero y cemento aportado por el Departamento	\$ 269.231.545
Plazo	9 MESES

2. VIAS PRIORIZADAS

2.1. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VIAS TERCARIAS

No.	VIA	Longitud total a ejecutar (m)	Código	RIELES				ENTRERRIEL EN CONCRETO CICLOPEO				CUNETAS				SOBRE ANCHOS			
				Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Sacos de cemento a emplear por m3
1	EL LLANO - CHILIMACO	1000	05686VT026	1000,00	0,90	0,15	7,5	1000,0	0,90	0,15	4,5	1000,00	0,50	0,15	7,5	1000,00	0,30	0,15	4,5

3. DIAGRAMA EN PERFIL DE LAS OBRAS A EJECUTAR



4. PRESUPUESTO					
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
1	Sacos de cemento UG 50 kg	sacos	4378,2	\$ 39.728	173.936.754
2	Acero 1/4"	cantidad de varillas de 6 metros	876,8	\$ 8.266	7.247.216
3	Acero 3/8"	cantidad de varillas de 6 metros	5196,1	\$ 16.945	88.047.576
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
				Valor total del convenio	269.231.545


5. LOCALIZACION Y COSTOS DE MATERIALES						
TIPO DE MATERIAL	Vereda	Municipio	Cuenta con la autorización de la corporación ambiental?		Distancia al municipio (km)	Costo por unidad de medida
			SI	NO		
AFIRMADO		ANDES - ANTIOQUIA	X		62	35.000 \$
ARENA PARA CONCRETO		ANDES - ANTIOQUIA	X		62	105.000 \$
TRITURADO		ANDES - ANTIOQUIA	X		62	105.000 \$
PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO		ANDES - ANTIOQUIA	X		62	100.000 \$

6. COSTO MANO DE OBRA	
Personal	Valor Día
OFICIAL CALIFICADO	\$ 143.081
AYUDANTE	\$ 80.423

7. LOCALIZACION ZONAS DE DEPOSITO			
NOMBRE DEL PREDIO	Vereda	Municipio	Cuenta con autorización de la corporación ambiental?
			SI NO

8. FUENTES DE FINANCIACION					
TIPO DE FINANCIACION	Departamento	Municipio	Comité de Cafeteros de Antioquia	Comunidad	Total
ECONOMICOS		\$ 473.452.720	\$ 185.000.000		\$ 658.452.720
MATERIALES	\$ 269.231.545				\$ 269.231.545
ESPECIE (MAQUINARIA, TRANSPORTE Y OTROS)		\$ 93.457.847			\$ 93.457.847
MANO DE OBRA NO CALIFICADA				\$ 61.448.125	\$ 61.448.125

9. DIAGRAMA DE LOCALIZACION DE LAS VIAS A INTERVENIR



10. REGISTRO FOTOGRAFICO A COLOR



Vía: EL LLANO - CHILIMACO
Fecha: 25/04/2024



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:



Vía:
Fecha:

11. INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO					
No.	VIA	Población beneficiada		Empleo a generar durante la ejecución del proyecto	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1	EL LLANO - CHILIMACO	160	32	10	4

12. DESCRIPCION DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS		
No.	VIA	Beneficios esperados con la ejecución del proyecto
1	EL LLANO - CHILIMACO	Mejora la accesibilidad, mejora la seguridad vial, reducen el mantenimiento vial y estimulan el desarrollo económico local.

13. ANEXOS:	
1. Solicitud formal del Representante Legal del Comité y Alcalde, dirigida a la Secretaría de Infraestructura Física (Luis Horacio Gallón Arango - Secretario de Infraestructura Física)	
2. Esquema de especificaciones técnicas firmada por un ingeniero civil.	
3. Despiece del acero solicitado con la longitud, peso total y figuración.	
4. Certificado en el que conste que las vías a intervenir son terciarias y que están a cargo del municipio. En el certificado se debe nombrar cuales son las vías con sus respectivos códigos de identificación.	
5. Acta de Socialización con la comunidad beneficiada con las obras.	
6. Registro fotográfico a color	
7.1 Fotocopia de la cédula del Representante Legal del Comité de Cafeteros	
7.2 Fotocopia de la cédula del Alcalde.	
8. Acta de Posesión del Alcalde	
9.1Acuerdo del Concejo donde se faculta al alcalde para contratar, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
9.2, Poder del representante legal del Comité de Cafeteros	
9.B, Cámara de Comercio de la Federación Nacional de Cafeteros	
10.1, Copia del RUT del Comité de Cafeteros con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
10.2, Copia del RUT del Municipio, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
11.1, Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República del Representante Legal del Comité de Cafeteros , con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
11.2, Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República del Alcalde , con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
12.1, Certificado de Medidas Correctivas del Representante Legal del Comité de Cafeteros, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
12.2, Certificado de Medidas Correctivas del Alcalde, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
13.1, Certificado de Antecedente judiciales del Comité de Cafeteros, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
13.,2 Certificado de Antecedente judiciales del Municipio, con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
14.1, Certificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal del Comité de Cafeteros con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
14.2, Certificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Alcalde con fecha de expedición o suscripción menor a un mes	
15.1, Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales del mes presente del Comité de Cafeteros	
15.2, Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales del mes presente de la Alcaldía	
16.1, Certificado registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) del Comité de Cafeteros	
16.2, Certificado registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) de la Alcaldía.	
17. Certificado de banco y programas de proyectos del Municipio	
18. Georeferenciación de las Vías del municipio (entrega de tracks en formato GPX o KML)	
19. Cronograma de Actividades, especificando las etapas de contratación, ejecución y entrega o recibo de actividades.	
20. Favor enviar los archivos por separado, organizados con la numeración como se indica antes.	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron; el día/mes/año

NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL COMITÉ DE CAFETEROS

NOMBRE: ALCALDE MUNICIPAL